

Risco	Descrição	Classificação	Funcionalidade	Mitigação	Contingência
Quebra de Equipamentos	Eventual quebras de FPGAS, Computadores e outros Hardwares usados	Risco médio	2	Treinamento de manuseio da placa com o Gerente de Tecnologia	Conseguir novos equipamentos com o suporte ou com os professores
Quebra de Equipamentos	Eventual quebras de FPGAS, Computadores e outros Hardwares usados	Risco médio	3	Treinamento de manuseio da placa com o Gerente de Tecnologia	Conseguir novos equipamentos com o suporte ou com os professores
Quebra de Equipamentos	Eventual quebras de FPGAS, Computadores e outros Hardwares usados	Risco médio	4	Treinamento de manuseio da placa com o Gerente de Tecnologia	Conseguir novos equipamentos com o suporte ou com os professores
Baixa Velocidade do sistema	Baixa Velocidade devido a determinadas escolhas: algoritmos, comunicação FPGA-PC	Risco alto	2	Estudar todas as alternativas de comunicação FPGA-PC (Ethernet ou USB) e algoritmos (Blast e Smith-Waterman)	Escolher a alternativa não escolhida
Baixa Velocidade do sistema	Baixa Velocidade devido a determinadas escolhas: algoritmos, comunicação FPGA-PC	Risco alto	3	Estudar todas as alternativas de comunicação FPGA-PC (Ethernet ou USB) e algoritmos (Blast e Smith-Waterman)	Escolher a alternativa não escolhida
Baixa Velocidade do sistema	Baixa Velocidade devido a determinadas escolhas: algoritmos, comunicação FPGA-PC	Risco alto	4	Estudar todas as alternativas de comunicação FPGA-PC (Ethernet ou USB) e algoritmos (Blast e Smith-Waterman)	Escolher a alternativa não escolhida
Indisponibilidade dos clientes	Os clientes podem ficar insatisfeitos com o produto final	Risco alto	1	Entrevistar vários clientes e, ao mesmo tempo, mostrar protótipos	Entrevistar novos clientes e mudar as causas dessas insatisfação
Indisponibilidade dos clientes	Os clientes podem ficar insatisfeitos com o produto final	Risco alto	5	Entrevistar vários clientes e, ao mesmo tempo, mostrar protótipos	Entrevistar novos clientes e mudar as causas dessas insatisfação
Indisponibilidade dos clientes	Os clientes podem ficar insatisfeitos com o produto final	Risco alto	6	Entrevistar vários clientes e, ao mesmo tempo, mostrar protótipos	Entrevistar novos clientes e mudar as causas dessas insatisfação
Indisponibilidade dos clientes	Os clientes podem ficar insatisfeitos com o produto final	Risco alto	7	Entrevistar vários clientes e, ao mesmo tempo, mostrar protótipos	Entrevistar novos clientes e mudar as causas dessas insatisfação
Indisponibilidade dos clientes	Os clientes podem ficar insatisfeitos com o produto final	Risco alto	8	Entrevistar vários clientes e, ao mesmo tempo, mostrar protótipos	Entrevistar novos clientes e mudar as causas dessas insatisfação
Indisponibilidade dos clientes	Os clientes podem ficar insatisfeitos com o produto final	Risco alto	9	Entrevistar vários clientes e, ao mesmo tempo, mostrar protótipos	Entrevistar novos clientes e mudar as causas dessas insatisfação
Indisponibilidade dos clientes	Os clientes podem ficar insatisfeitos com o produto final	Risco alto	10	Entrevistar vários clientes e, ao mesmo tempo, mostrar protótipos	Entrevistar novos clientes e mudar as causas dessas insatisfação
Mal gerenciamento do tempo de trabalho	Não alocação do tempo necessário para o desenvolvimento do projeto	Risco médio	1	Fazer uma lista de horários das pessoas e cobrar resultados	Deslocar pessoas de tarefas que estão avançadas para a tarefa atrasada
Mal gerenciamento do tempo de trabalho	Não alocação do tempo necessário para o desenvolvimento do projeto	Risco médio	2	Fazer uma lista de horários das pessoas e cobrar resultados	Deslocar pessoas de tarefas que estão avançadas para a tarefa atrasada
Mal gerenciamento do tempo de trabalho	Não alocação do tempo necessário para o desenvolvimento do projeto	Risco médio	3	Fazer uma lista de horários das pessoas e cobrar resultados	Deslocar pessoas de tarefas que estão avançadas para a tarefa atrasada
Mal gerenciamento do tempo de trabalho	Não alocação do tempo necessário para o desenvolvimento do projeto	Risco médio	4	Fazer uma lista de horários das pessoas e cobrar resultados	Deslocar pessoas de tarefas que estão avançadas para a tarefa atrasada
Mal gerenciamento do tempo de trabalho	Não alocação do tempo necessário para o desenvolvimento do projeto	Risco médio	5	Fazer uma lista de horários das pessoas e cobrar resultados	Deslocar pessoas de tarefas que estão avançadas para a tarefa atrasada
Mal gerenciamento do tempo de trabalho	Não alocação do tempo necessário para o desenvolvimento do projeto	Risco médio	6	Fazer uma lista de horários das pessoas e cobrar resultados	Deslocar pessoas de tarefas que estão avançadas para a tarefa atrasada
Mal gerenciamento do tempo de trabalho	Não alocação do tempo necessário para o desenvolvimento do projeto	Risco médio	7	Fazer uma lista de horários das pessoas e cobrar resultados	Deslocar pessoas de tarefas que estão avançadas para a tarefa atrasada
Mal gerenciamento do tempo de trabalho	Não alocação do tempo necessário para o desenvolvimento do projeto	Risco médio	8	Fazer uma lista de horários das pessoas e cobrar resultados	Deslocar pessoas de tarefas que estão avançadas para a tarefa atrasada
Mal gerenciamento do tempo de trabalho	Não alocação do tempo necessário para o desenvolvimento do projeto	Risco médio	9	Fazer uma lista de horários das pessoas e cobrar resultados	Deslocar pessoas de tarefas que estão avançadas para a tarefa atrasada
Mal gerenciamento do tempo de trabalho	Não alocação do tempo necessário para o desenvolvimento do projeto	Risco médio	10	Fazer uma lista de horários das pessoas e cobrar resultados	Deslocar pessoas de tarefas que estão avançadas para a tarefa atrasada

Risco	Descrição	Classificação	Funcionalidade	Mitigação	Contingência
Maratona de Programação	Um integrante da equipe particlpa da maratona de programação e se dedica muito tempo nesta atividade	Risco médio	2	Colocar o integrante da maratona num grupo com horários que os integrantes estejam livres e com maior número de pessoas	Se ocorrer do treino da maratona ser na mesma hora do projetão, realocar as atividades para outros horários
Campeonato nacional de maratona de Programação	O mesmo integrante da atividade anterior viajará para disputar o campeonato nacional	Risco baixo	2	Cobrar atividades extras nos períodos que antecedem a viagem da maratona	Na volta do integrante, cobrar que o integrante compense as horas perdidas
Seminário de Multimídia	No período entre o 2º Sprint e o release, todos os integrantes de usabilidade tiveram que apresentar o seminário de Multimídia	Risco alto	1	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Na semana da prova, deslocar os horários para o fim de semana
Seminário de Multimídia	No período entre o 2º Sprint e o release, todos os integrantes de usabilidade tiveram que apresentar o seminário de Multimídia	Risco alto	5	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Na semana da prova, deslocar os horários para o fim de semana
Seminário de Multimídia	No período entre o 2º Sprint e o release, todos os integrantes de usabilidade tiveram que apresentar o seminário de Multimídia	Risco alto	6	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Na semana da prova, deslocar os horários para o fim de semana
Seminário de Multimídia	No período entre o 2º Sprint e o release, todos os integrantes de usabilidade tiveram que apresentar o seminário de Multimídia	Risco alto	7	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Na semana da prova, deslocar os horários para o fim de semana
Seminário de Multimídia	No período entre o 2º Sprint e o release, todos os integrantes de usabilidade tiveram que apresentar o seminário de Multimídia	Risco alto	8	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Na semana da prova, deslocar os horários para o fim de semana
Seminário de Multimídia	No período entre o 2º Sprint e o release, todos os integrantes de usabilidade tiveram que apresentar o seminário de Multimídia	Risco alto	9	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Na semana da prova, deslocar os horários para o fim de semana
Seminário de Multimídia	No período entre o 2º Sprint e o release, todos os integrantes de usabilidade tiveram que apresentar o seminário de Multimídia	Risco alto	10	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Na semana da prova, deslocar os horários para o fim de semana
Congresso no RJ	O gerente de hardware vai apresentar um artigo no RJ	Risco médio	2	Será realocada um das apresentadoras, que trabalha no Brazil-IP, para substitui-lo nesse período	Na semana seguinte a viagem, o gerente realizará todas as atividades pendente da semana ausente
Congresso em João Pessoa	O gerente do projeto vai apresentar um artigo em João Pessoa	Risco baixo		Será realocada a outra apresentadora para substituir o gerente nesse período	Nos dias seguintes do retorno da viagem, realizar as atividades pendentes durante a viagem
Prova de VLSI	Dois integrantes do Grupo de Hardware tiveram prova de VLSI	Risco baixo	2	As atividades atrasadas serão feita no feriado de 12 de Outubro	Solicitar relatórios da semana que ocorreu a prova e solicitar, ao gerente de hardware, realocação das pessoas
Prova de VLSI	Dois integrantes do Grupo de Hardware tiveram prova de VLSI	Risco baixo	3	As atividades atrasadas serão feita no feriado de 12 de Outubro	Solicitar relatórios da semana que ocorreu a prova e solicitar, ao gerente de hardware, realocação das pessoas
Prova de Segurança	Dois integrantes do Grupo de Hardware tiveram prova de Segurança	Risco baixo	3	As atividades atrasadas serão feita no feriado de 12 de Outubro	Solicitar relatórios da semana que ocorreu a prova e solicitar, ao gerente de hardware, realocação das pessoas
Prova de Segurança	Dois integrantes do Grupo de Hardware tiveram prova de Segurança	Risco baixo	4	As atividades atrasadas serão feita no feriado de 12 de Outubro	Solicitar relatórios da semana que ocorreu a prova e solicitar, ao gerente de hardware, realocação das pessoas
Prova de Redes Neurais	Três integrantes do Grupo de Hardware tiveram prova de Redes Neurais	Risco médio	3	As atividades atrasadas serão feita no feriado de 12 de Outubro	Solicitar relatórios da semana que ocorreu a prova e solicitar, ao gerente de hardware, realocação das pessoas
Prova de Redes Neurais	Três integrantes do Grupo de Hardware tiveram prova de Redes Neurais	Risco médio	4	As atividades atrasadas serão feita no feriado de 12 de Outubro	Solicitar relatórios da semana que ocorreu a prova e solicitar, ao gerente de hardware, realocação das pessoas

Risco	Descrição	Classificação	Funcionalidade	Mitigação	Contingência
Prova de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de compiladores	Risco médio	5	Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Logo após a prova, o grupo desenvolverá as atividades no feriado de 12/10
Prova de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de compiladores	Risco médio	6	Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Logo após a prova, o grupo desenvolverá as atividades no feriado de 12/10
Prova de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de compiladores	Risco médio	7	Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Logo após a prova, o grupo desenvolverá as atividades no feriado de 12/10
Prova de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de compiladores	Risco médio	8	Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Logo após a prova, o grupo desenvolverá as atividades no feriado de 12/10
Prova de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de compiladores	Risco médio	9	Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Logo após a prova, o grupo desenvolverá as atividades no feriado de 12/10
Prova de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de compiladores	Risco médio	10	Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Logo após a prova, o grupo desenvolverá as atividades no feriado de 12/10
Prova de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de compiladores	Risco médio	1	Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Logo após a prova, o grupo desenvolverá as atividades no feriado de 12/10
Projeto de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade terão que executar o projeto de compiladores	Risco Alto	1	Deixar claro as horas destinadas a execução do projeto de compiladores para não interferir no andamento do projeto	Se ocorrer a necessidade de terminar o projeto de compiladores, realocar outro integrantes do grupo de hardware, cobrar resultados e trabalhar as horas não cumpridas no final de semana
Projeto de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade terão que executar o projeto de compiladores	Risco Alto	5	Deixar claro as horas destinadas a execução do projeto de compiladores para não interferir no andamento do projeto	Se ocorrer a necessidade de terminar o projeto de compiladores, realocar outro integrantes do grupo de hardware, cobrar resultados e trabalhar as horas não cumpridas no final de semana
Projeto de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade terão que executar o projeto de compiladores	Risco Alto	6	Deixar claro as horas destinadas a execução do projeto de compiladores para não interferir no andamento do projeto	Se ocorrer a necessidade de terminar o projeto de compiladores, realocar outro integrantes do grupo de hardware, cobrar resultados e trabalhar as horas não cumpridas no final de semana
Projeto de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade terão que executar o projeto de compiladores	Risco Alto	7	Deixar claro as horas destinadas a execução do projeto de compiladores para não interferir no andamento do projeto	Se ocorrer a necessidade de terminar o projeto de compiladores, realocar outro integrantes do grupo de hardware, cobrar resultados e trabalhar as horas não cumpridas no final de semana
Projeto de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade terão que executar o projeto de compiladores	Risco Alto	8	Deixar claro as horas destinadas a execução do projeto de compiladores para não interferir no andamento do projeto	Se ocorrer a necessidade de terminar o projeto de compiladores, realocar outro integrantes do grupo de hardware, cobrar resultados e trabalhar as horas não cumpridas no final de semana
Projeto de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade terão que executar o projeto de compiladores	Risco Alto	9	Deixar claro as horas destinadas a execução do projeto de compiladores para não interferir no andamento do projeto	Se ocorrer a necessidade de terminar o projeto de compiladores, realocar outro integrantes do grupo de hardware, cobrar resultados e trabalhar as horas não cumpridas no final de semana

Risco	Descrição	Classificação	Funcionalidade	Mitigação	Contingência
Projeto de Compiladores	O gerente do projeto e todos os integrantes de usabilidade terão que executar o projeto de compiladores	Risco Alto	10	Deixar claro as horas destinadas a execução do projeto de compiladores para não interferir no andamento do projeto	Se ocorrer a necessidade de terminar o projeto de compiladores, realocar outro integrantes do grupo de hardware, cobrar resultados e trabalhar as horas não cumpridas no final de semana
Prova de Multimídia	Todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de Multimídia	Risco médio	1	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Logo após a prova, o grupo trabalhará no feriado do dia 12/10
Prova de Multimídia	Todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de Multimídia	Risco médio	5	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Logo após a prova, o grupo trabalhará no feriado do dia 12/10
Prova de Multimídia	Todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de Multimídia	Risco médio	6	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Logo após a prova, o grupo trabalhará no feriado do dia 12/10
Prova de Multimídia	Todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de Multimídia	Risco médio	7	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Logo após a prova, o grupo trabalhará no feriado do dia 12/10
Prova de Multimídia	Todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de Multimídia	Risco médio	8	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Logo após a prova, o grupo trabalhará no feriado do dia 12/10
Prova de Multimídia	Todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de Multimídia	Risco médio	9	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Logo após a prova, o grupo trabalhará no feriado do dia 12/10
Prova de Multimídia	Todos os integrantes de usabilidade tiveram prova de Multimídia	Risco médio	10	Realocar o antigo apresentador para este grupo	Logo após a prova, o grupo trabalhará no feriado do dia 12/10
Prova/Lista de PI	Um Gerente do sub-grupo de hardware tem atividade toda semana de Processamento de Imagem	Risco baixo	3	O seu sub-grupo tem o maior número de integrantes e suas atividades são em horas que não choquem com as atividades de PI	O integrante trabalhará em finais de semana para cumprir as 10 horas semanais
Prova/Lista de PI	Um Gerente do sub-grupo de hardware tem atividade toda semana de Processamento de Imagem	Risco baixo	4	O seu sub-grupo tem o maior número de integrantes e suas atividades são em horas que não choquem com as atividades de PI	O integrante trabalhará em finais de semana para cumprir as 10 horas semanais
Monografia	11 pessoas do grupo tiveram que fazer a monografia de Metodologia	Risco Alto	1	Trabalho no Fim de Semana e no feriado do dia 12/10	Na semana da entrega da monografia solicitar relatórios das atividades realizadas e cobrar presença de todos no feriado 12/10
Monografia	11 pessoas do grupo tiveram que fazer a monografia de Metodologia	Risco Alto	2	Trabalho no Fim de Semana e no feriado do dia 12/10	Na semana da entrega da monografia solicitar relatórios das atividades realizadas e cobrar presença de todos no feriado 12/10
Monografia	11 pessoas do grupo tiveram que fazer a monografia de Metodologia	Risco Alto	3	Trabalho no Fim de Semana e no feriado do dia 12/10	Na semana da entrega da monografia solicitar relatórios das atividades realizadas e cobrar presença de todos no feriado 12/10
Monografia	11 pessoas do grupo tiveram que fazer a monografia de Metodologia	Risco Alto	4	Trabalho no Fim de Semana e no feriado do dia 12/10	Na semana da entrega da monografia solicitar relatórios das atividades realizadas e cobrar presença de todos no feriado 12/10
Monografia	11 pessoas do grupo tiveram que fazer a monografia de Metodologia	Risco Alto	5	Trabalho no Fim de Semana e no feriado do dia 12/10	Na semana da entrega da monografia solicitar relatórios das atividades realizadas e cobrar presença de todos no feriado 12/10
Monografia	11 pessoas do grupo tiveram que fazer a monografia de Metodologia	Risco Alto	6	Trabalho no Fim de Semana e no feriado do dia 12/10	Na semana da entrega da monografia solicitar relatórios das atividades realizadas e cobrar presença de todos no feriado 12/10
Monografia	11 pessoas do grupo tiveram que fazer a monografia de Metodologia	Risco Alto	7	Trabalho no Fim de Semana e no feriado do dia 12/10	Na semana da entrega da monografia solicitar relatórios das atividades realizadas e cobrar presença de todos no feriado 12/10

Risco	Descrição	Classificação	Funcionalidade	Mitigação	Contingência
Monografia	11 pessoas do grupo tiveram que fazer a monografia de Metodologia	Risco Alto	8	Trabalho no Fim de Semana e no feriado do dia 12/10	Na semana da entrega da monografia solicitar relatórios das atividades realizadas e cobrar presença de todos no feriado 12/10
Monografia	11 pessoas do grupo tiveram que fazer a monografia de Metodologia	Risco Alto	9	Trabalho no Fim de Semana e no feriado do dia 12/10	Na semana da entrega da monografia solicitar relatórios das atividades realizadas e cobrar presença de todos no feriado 12/10
Monografia	11 pessoas do grupo tiveram que fazer a monografia de Metodologia	Risco Alto	10	Trabalho no Fim de Semana e no feriado do dia 12/10	Na semana da entrega da monografia solicitar relatórios das atividades realizadas e cobrar presença de todos no feriado 12/10
Prova de Circuitos	Duas pessoas do grupo tiveram prova de circuitos	Risco Baixo	2	Uma semana antes foi cobrado que essas pessoas adiantassem suas atividades	Se os trabalhos não tiverem sido realizados realocar novos integrantes nessas atividades
Prova de Circuitos	Duas pessoas do grupo tiveram prova de circuitos	Risco Baixo	3	Uma semana antes foi cobrado que essas pessoas adiantassem suas atividades	Se os trabalhos não tiverem sido realizados realocar novos integrantes nessas atividades
Doença do Apresentador	O apresentador da equipe ficou doente 1 dia antes da apresentação do Status Report 1.2	Risco Alto		Novas apresentadoras serão treinadas como possíveis apresentadoras	Foi realocado novas apresentadoras para esta atividade e elas permanecerão nesta atividade
Integrantes de outras cidades	Temos 5 integrantes do grupo de Hardware que são natural de outras cidades e estados	Risco baixo	2	Possíveis viagens terão que ser comunicadas previamente e as pessoas serão alocadas em equipes distintas	Trabalhos no feriados e finais de semanas logo após a viagem
Integrantes de outras cidades	Temos 5 integrantes do grupo de Hardware que são natural de outras cidades e estados	Risco baixo	3	Possíveis viagens terão que ser comunicadas previamente e as pessoas serão alocadas em equipes distintas	Trabalhos no feriados e finais de semanas logo após a viagem
Integrantes de outras cidades	Temos 5 integrantes do grupo de Hardware que são natural de outras cidades e estados	Risco baixo	4	Possíveis viagens terão que ser comunicadas previamente e as pessoas serão alocadas em equipes distintas	Trabalhos no feriados e finais de semanas logo após a viagem
Prova de Princípios de Comunicação	O gerente e um integrante de Hardware tem prova de PCOM	Risco médio	3	Cobrar a execução das tarefas antes da prova, pois ela só será realizada em Novembro	Se as atividades não tiverem sido completadas realocar novas pessoas para essas atividades
Prova de Princípios de Comunicação	O gerente e um integrante de Hardware tem prova de PCOM	Risco médio	4	Cobrar a execução das tarefas antes da prova, pois ela só será realizada em Novembro	Se as atividades não tiverem sido completadas realocar novas pessoas para essas atividades
Estágio	O gerente e 3 integrantes do grupo de hardware tem estágio	Risco alto	2	Dedicar-se ao estágio apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação ao estágio, realocar pessoas para executar essas atividades
Estágio	O gerente e 3 integrantes do grupo de hardware tem estágio	Risco alto	3	Dedicar-se ao estágio apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação ao estágio, realocar pessoas para executar essas atividades
Estágio	O gerente e 3 integrantes do grupo de hardware tem estágio	Risco alto	4	Dedicar-se ao estágio apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação ao estágio, realocar pessoas para executar essas atividades
Iniciação Científica	8 pessoas do grupo fazem IC	Risco alto	1	Dedicar-se a IC apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação a IC, realocar pessoas para executar essas atividades

Risco	Descrição	Classificação	Funcionalidade	Mitigação	Contingência
Iniciação Científica	8 pessoas do grupo fazem IC	Risco alto	2	Dedicar-se a IC apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação a IC, realocar pessoas para executar essas atividades
Iniciação Científica	8 pessoas do grupo fazem IC	Risco alto	3	Dedicar-se a IC apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação a IC, realocar pessoas para executar essas atividades
Iniciação Científica	8 pessoas do grupo fazem IC	Risco alto	4	Dedicar-se a IC apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação a IC, realocar pessoas para executar essas atividades
Iniciação Científica	8 pessoas do grupo fazem IC	Risco alto	5	Dedicar-se a IC apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação a IC, realocar pessoas para executar essas atividades
Iniciação Científica	8 pessoas do grupo fazem IC	Risco alto	6	Dedicar-se a IC apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação a IC, realocar pessoas para executar essas atividades
Iniciação Científica	8 pessoas do grupo fazem IC	Risco alto	7	Dedicar-se a IC apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação a IC, realocar pessoas para executar essas atividades
Iniciação Científica	8 pessoas do grupo fazem IC	Risco alto	8	Dedicar-se a IC apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação a IC, realocar pessoas para executar essas atividades
Iniciação Científica	8 pessoas do grupo fazem IC	Risco alto	9	Dedicar-se a IC apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação a IC, realocar pessoas para executar essas atividades
Iniciação Científica	8 pessoas do grupo fazem IC	Risco alto	10	Dedicar-se a IC apenas as horas que estão na planilha	Se acontecer problemas que necessite uma maior dedicação a IC, realocar pessoas para executar essas atividades
Dificuldade de implementação do Driver	O grupo pode encontrar dificuldades na implementação do driver	Risco alto	2	Estudar as plataformas necessárias, fazer seminários, workshop, colocar pessoas responsáveis que já tenham algum conhecimento. Ferramentas: gcc, gdb (debug), insight interface gráfica pra debug	Realocar um maior número de pessoas para esta atividade
Dificuldade de implementação do Driver	O grupo pode encontrar dificuldades na implementação do driver	Risco alto	3	Estudar as plataformas necessárias, fazer seminários, workshop, colocar pessoas responsáveis que já tenham algum conhecimento. Ferramentas: gcc, gdb (debug), insight interface gráfica pra debug	Realocar um maior número de pessoas para esta atividade
Dificuldade de implementação do Driver	O grupo pode encontrar dificuldades na implementação do driver	Risco alto	4	Estudar as plataformas necessárias, fazer seminários, workshop, colocar pessoas responsáveis que já tenham algum conhecimento. Ferramentas: gcc, gdb (debug), insight interface gráfica pra debug	Realocar um maior número de pessoas para esta atividade

Risco	Descrição	Classificação	Funcionalidade	Mitigação	Contigência
Protocolo de comunicação entre WEB - FPGA	O grupo pode encontrar dificuldades na implementação da comunicação WEB - FPGA	Risco alto	2	Estudar as plataformas necessárias, fazer seminários, workshop, colocar pessoas responsáveis que já tenham algum conhecimento. Ferramentas: gcc, gdb,insight, nios,quartus	Realocar um maior número de pessoas para esta atividade
Protocolo de comunicação entre WEB - FPGA	O grupo pode encontrar dificuldades na implementação da comunicação WEB - FPGA	Risco alto	3	Estudar as plataformas necessárias, fazer seminários, workshop, colocar pessoas responsáveis que já tenham algum conhecimento. Ferramentas: gcc, gdb,insight, nios,quartus	Realocar um maior número de pessoas para esta atividade
Protocolo de comunicação entre WEB - FPGA	O grupo pode encontrar dificuldades na implementação da comunicação WEB - FPGA	Risco alto	4	Estudar as plataformas necessárias, fazer seminários, workshop, colocar pessoas responsáveis que já tenham algum conhecimento. Ferramentas: gcc, gdb,insight, nios,quartus	Realocar um maior número de pessoas para esta atividade
Dificuldade no gerenciamento das memórias	O grupo pode encontrar dificuldades na implementação das comunicações das memórias	Risco alto	2	Estudar as plataformas necessárias, fazer seminários, workshop, colocar pessoas responsáveis que já tenham algum conhecimento. Ferramentas: gcc, gdb (debug), insight interface gráfica pra debug	Realocar um maior número de pessoas para esta atividade
Dificuldade no gerenciamento das memórias	O grupo pode encontrar dificuldades na implementação das comunicações das memórias	Risco alto	3	Estudar as plataformas necessárias, fazer seminários, workshop, colocar pessoas responsáveis que já tenham algum conhecimento. Ferramentas: gcc, gdb (debug), insight interface gráfica pra debug	Realocar um maior número de pessoas para esta atividade
Dificuldade no gerenciamento das memórias	O grupo pode encontrar dificuldades na implementação das comunicações das memórias	Risco alto	4	Estudar as plataformas necessárias, fazer seminários, workshop, colocar pessoas responsáveis que já tenham algum conhecimento. Ferramentas: gcc, gdb (debug), insight interface gráfica pra debug	Realocar um maior número de pessoas para esta atividade
Prova de PLC	Dois Integrantes do grupo de Hardware e toda a equipe de usabilidade tem prova de PLC	Risco alto	1	Hardware: As atividades atrasadas serão executadas durante o feriado 12/10 Usabilidade:Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Caso atrase as atividades, será realocado um maior número de pessoas e mais horas extras para as atividades
Prova de PLC	Dois Integrantes do grupo de Hardware e toda a equipe de usabilidade tem prova de PLC	Risco alto	2	Hardware: As atividades atrasadas serão executadas durante o feriado 12/10 Usabilidade:Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Caso atrase as atividades, será realocado um maior número de pessoas e mais horas extras para as atividades
Prova de PLC	Dois Integrantes do grupo de Hardware e toda a equipe de usabilidade tem prova de PLC	Risco alto	3	Hardware: As atividades atrasadas serão executadas durante o feriado 12/10 Usabilidade:Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Caso atrase as atividades, será realocado um maior número de pessoas e mais horas extras para as atividades
Prova de PLC	Dois Integrantes do grupo de Hardware e toda a equipe de usabilidade tem prova de PLC	Risco alto	4	Hardware: As atividades atrasadas serão executadas durante o feriado 12/10 Usabilidade:Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Caso atrase as atividades, será realocado um maior número de pessoas e mais horas extras para as atividades

Risco	Descrição	Classificação	Funcionalidade	Mitigação	Contingência
Prova de PLC	Dois Integrantes do grupo de Hardware e toda a equipe de usabilidade tem prova de PLC	Risco alto	5	Hardware: As atividades atrasadas serão executadas durante o feriado 12/10 Usabilidade:Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Caso atrase as atividades, será realocado um maior número de pessoas e mais horas extras para as atividades
Prova de PLC	Dois Integrantes do grupo de Hardware e toda a equipe de usabilidade tem prova de PLC	Risco alto	6	Hardware: As atividades atrasadas serão executadas durante o feriado 12/10 Usabilidade:Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Caso atrase as atividades, será realocado um maior número de pessoas e mais horas extras para as atividades
Prova de PLC	Dois Integrantes do grupo de Hardware e toda a equipe de usabilidade tem prova de PLC	Risco alto	7	Hardware: As atividades atrasadas serão executadas durante o feriado 12/10 Usabilidade:Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Caso atrase as atividades, será realocado um maior número de pessoas e mais horas extras para as atividades
Prova de PLC	Dois Integrantes do grupo de Hardware e toda a equipe de usabilidade tem prova de PLC	Risco alto	8	Hardware: As atividades atrasadas serão executadas durante o feriado 12/10 Usabilidade:Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Caso atrase as atividades, será realocado um maior número de pessoas e mais horas extras para as atividades
Prova de PLC	Dois Integrantes do grupo de Hardware e toda a equipe de usabilidade tem prova de PLC	Risco alto	9	Hardware: As atividades atrasadas serão executadas durante o feriado 12/10 Usabilidade:Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Caso atrase as atividades, será realocado um maior número de pessoas e mais horas extras para as atividades
Prova de PLC	Dois Integrantes do grupo de Hardware e toda a equipe de usabilidade tem prova de PLC	Risco alto	10	Hardware: As atividades atrasadas serão executadas durante o feriado 12/10 Usabilidade:Foi realocado o antigo apresentador para esta atividade	Caso atrase as atividades, será realocado um maior número de pessoas e mais horas extras para as atividades