

Planejamento e Gerenciamento de Projetos

Questões de Escopo

Nome: Rodrigo José Sarmiento Peixoto

1 - O que é escopo de projeto?

- a) Todos os requisitos de um produto
- b) A idéia inicial do projeto a partir da qual serão retiradas as características do sistema
- c) Todo trabalho necessário para se realizar um projeto**
- d) Todas as métricas de um projeto

2 - O que é escopo de produto?

- a) Requisitos de um sistema
- b) Proposta inicial para o desenvolvimento de um produto
- c) Características e funcionalidades que caracterizam um produto**
- d) Características e funcionalidades que dão origem a um projeto

3 - Quem é o responsável por garantir que o todo trabalho necessário ao sucesso do projeto seja realizado?

- a) Gerência de escopo**
- b) Gerência de requisitos
- c) Gerência de projeto
- d) Gerência de cronograma

4 - O que significa EAP?

- a) estudo e análise de projeto
- b) especificação da avaliação do projeto
- c) estrutura analítica do projeto**
- d) estrutura analítica do produto

5 - Qual item abaixo não é uma estruturas usada para apresentar informações do projeto?

- a) Estrutura analítica do projeto contratual (CEAP)
- b) Estrutura de decomposição organizacional
- c) Estrutura analítica do processo.**
- d) Estrutura de decomposição de recurso

6 - Qual item abaixo não faz parte do controle de mudanças no escopo?

- a) modificar o escopo, para ajustar-se às mudanças**
- b) determinar que uma mudança no escopo ocorreu
- c) gerenciar as mudanças efetivas quando ocorrerem
- d) influenciar os fatores que criam mudanças no escopo para garantir que as mudanças sejam discutidas e combinadas

7 - O que é de fato uma mudança de escopo?

- a) qualquer modificação no processo combinado inicialmente
- b) qualquer modificação no escopo combinado do projeto**
- c) qualquer modificação no produto combinado inicialmente
- d) é um ajuste de falhas críticas

8 - A maioria das demandas de mudanças de escopo são resultados de (exceto):

- a) eventos externo
- b) Mudanças no valor estimado**
- c) Erro ou omissão no detalhamento do escopo do produto
- d) Erro ou omissão no detalhamento do escopo do projeto

9- *"As causas das variações, as razões por trás das ações corretivas tomadas, e outros tipos de lições aprendidas do controle de mudanças do escopo, devem ser documentadas para que estas informações se integrem a um banco de dados histórico tanto para o projeto em andamento quanto para outros projetos da organização."*

A frase acima diz respeito a:

- a)** lições aprendidas
- b) histórico do projeto
- c) mudanças de escopo
- d) organização do projeto

9 - O detalhamento do escopo envolve a subdivisão dos principais subprodutos do projeto em componentes menores e mais manejáveis para se ter condição de (exceto):

- a) Melhorar a precisão das estimativas de custo, tempo e recurso
- b)** Diminuir número de mudanças no processo
- c) Definir um baseline para medir e controlar o desempenho
- d) Facilitar uma atribuição clara de responsabilidades.

10 - O que é *project Charter*?

- a) é um mapa com os custos do projeto
- b) é um gráfico com as métricas utilizadas no projeto
- c)** é um documento que reconhece formalmente a existência do projeto
- d) é um relatório feito para armazenar informações sobre valores gastos com o projeto