















	Iniciação	Planejamento	Execução	Controle	Fecha mento
Integração	-Desenvolver o termo de abentura do projeto	-Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto	-Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto	-Monitorar e Control ar o Trabalho do Projeto -Realizar Control e Integrado de Mudanças	-Encerrar o projeto ou a face
Escopo		-Coletar os requisitos -Dafinir o Escopo -Criar a WBS		-Verificar o Escopo -Controlar o Escopo	
Tempo		-Dafiniçir as Afividades -Sequenciar as Afrividades -Estimar os Recursos das Afrividades -Estimar a Duração das Afrividades -Dasenvolver o Cronograma		-Controlar o Cronograma	
Custo		-Estimar os Custos -Daterminar o Orçamento		-Controlar os Custos	
Qualidade		-Planejara Qualidade	-Realizar a Garantia da Qualidade	-Realizar o Controle da Qualidade	
RH		-Desenvolver o plano de recursos humanos	-Contratar ou Mobilizar a Equipe do Projeto -Desenvolver a Equipe do Projeto -Gerenciar a Equipe do Projeto		
Comunicação	- Identificar as Partes Interessadas	-Planejar as Comunicações	- Distribuir nformações - Gerenciar as expectativas das partes interessadas	-Reportar o desempenho	
Risco		-Planejar o Gerenciamento dosriscos -Identificar os riscos -Realizar a nantise qualitativa dos riscos -Realizar a nalise quantitativa dos riscos -Pilanejar asrespostas aos riscos		-Monitorar e controlar os Riscos	
Aquisição		-Planejar as aquisições	-Realizar as aquisições	-Administrar as aquisições	- Encerar as aquisições















Portfólio e Gerenciamento de Portfólio Um portfólio é um conjunto de projetos ou programas agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz da atividade a fim de atender aos objetivos estratégicos Os projetos ou programas no portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou relacionados PROMISE ANTRODUÇÃO AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

