1.1.1 Avaliação 1

Esta avaliação foi realizada pela gerente de projetos Vanessa Bittencourt, no dia 02/08/2003, com dados coletados em reunião realizada em 28/07/2003, abrangendo o seguinte escopo:

- Comercial

.Elaborar ata da reunião 

.Elaborar proposta técnica

.Elaborar planilha com estimativa de esforço

.Elaborar proposta comercial

- Planejamento e Gerenciamento

.Elaborar plano de projeto RFP Alocação Plus e Anexos

.Elaborar WBS cronológico

.Acompanhar e gerenciar o projeto

Avaliar WBS cronológico 1

Gerenciar impactos 1

- Desenvolvimento de Componentes

.Definir problema dos requisitos 1,2, 3 e 7

Especificar Mind-maps

Elaborar modelo de colaboração

Elaborar modelo de caso de uso

Elaborar documento de TODOS os requisitos

.Especificar componentes - Requisitos 1, 2 , 3 e 7

Elaborar modelo de tipos

Projetar framework de modelos

Criar modelo de aplicação do framework

Nenhuma nova atividade foi observada. Os dados relativos às tarefas avaliadas encontram-se listados na tabela que segue:

	Atividade
	Tempo estimado
	Tempo real dispendido
	Porcentagem concluída[0-1]

	Elaborar ata da reunião 
	1
	1
	1

	Elaborar proposta técnica
	3
	3
	1

	Elaborar planilha com estimativa de esforço
	1
	1
	1

	Elaborar proposta comercial
	3
	3
	1

	Elaborar plano de projeto RFP Alocação Plus e Anexos
	3
	3
	1

	Elaborar WBS cronológico
	3
	3
	1

	Avaliar WBS cronológico 1
	1
	1
	1

	Gerenciar impactos 1
	1
	1
	1

	Especificar Mind-maps
	3
	3
	1

	Elaborar modelo de colaboração
	3
	3
	1

	Elaborar modelo de caso de uso
	3
	3
	1

	Elaborar documento de TODOS os requisitos
	5
	5
	1

	Elaborar modelo de tipos
	1
	1
	1

	Projetar framework de modelos
	1
	1
	1

	Criar modelo de aplicação do framework
	1
	1
	1


Estes dados servirão para calcular as métricas relativas ao progresso do projeto, utilizando-se de fórmulas mencionadas no documento Avaliação PPP [3].

µ concluído = (1.1 + 3.1 + 1.1 + 3.1 + 3.1 + 3.1 + 1.1 + 1.1 + 3.1 + 3.1 + 3.1 + 5.1 +  1.1 + 1.1 + 1.1) / 33 => µ concluído = 1

µ atraso_médio = [(1-1)/1 + (3-3)/3 + (1-1)/1 + (3-3)/3 + (3-3)/3 + (3-3)/3 + (1-1)/1 +  (1-1)/1 + (3-3)/3 + (3-3)/3 + (3-3)/3 + (5-5)/3 + (1-1)/1 + (1-1)/1 + (1-1)/1]/15

 => µ atraso_médio = 0,0
µ novas_atividades = (33 – 33) / 33 => µ novas_atividades = 0

Analisando os números gerados, observa-se que o projeto está progredindo em um ritmo ótimo e com perspectivas promissoras com relação aos prazos definidos. Todas as atividades estão sendo cumpridas e o atraso médio observado é zero, além de não surgirem atividades inesperadas. Conclui-se que o planejamento foi bem dimensionado com o material produzido e realizado, conforme as exigências e as previsões, pois nenhuma mudança foi sugerida, controlando assim os riscos de forma positiva.

1.1.2 Avaliação 2

Esta avaliação foi realizada pela gerente de projetos Vivianne Medeiros, no dia 09/08/2003, com dados coletados em reunião realizada em 05/08/2003, abrangendo o seguinte escopo:

- Planejamento e Gerenciamento

.Acompanhar e gerenciar o projeto

Avaliar WBS cronológico 2

Gerenciar impactos 2

Gerenciar mudanças 1

Registrar avaliação 1

- Desenvolvimento de Componentes

.Projetar componentes - Requisitos 1, 2, 3 e 7

Criar modelo de classes

Criar modelo de componentes

Refinar diagramas de iteração

.Definir problema - Requisitos 4, 5 e 6

Especificar Mind-maps

Elaborar modelo de colaboração

Elaborar modelo de caso de uso

.Especificar componentes - Requisitos 4, 5 e 6

Elaborar modelo de tipos

Projetar framework de modelos

Criar modelo de aplicação do framework

.Projetar componentes - Requisitos 4, 5 e 6

Criar modelo de classes

Criar modelo de componentes

Refinar diagramas de iteração

Nenhuma nova atividade foi observada. Os dados relativos às tarefas avaliadas encontram-se listados na tabela que segue:

	Atividade
	Tempo estimado
	Tempo real dispendido
	Porcentagem concluída[0-1]

	Avaliar WBS cronológico 2
	1
	1
	1

	Gerenciar impactos 2
	1
	1
	1

	Gerenciar mudanças 1
	2
	2
	1

	Registrar avaliação 1
	2
	2
	1

	Criar modelo de classes
	3
	3
	1

	Criar modelo de componentes
	3
	3
	1

	Refinar diagramas de iteração
	2
	2
	1

	Especificar Mind-maps
	1
	1
	1

	Elaborar modelo de colaboração
	1
	1
	1

	Elaborar modelo de caso de uso
	1
	1
	1

	Elaborar modelo de tipos
	1
	1
	1

	Projetar framework de modelos
	1
	1
	1

	Criar modelo de aplicação do framework
	5
	5
	1

	Criar modelo de classes
	5
	?(8)
	0.5

	Criar modelo de componentes
	5
	5
	1

	Refinar diagramas de iteração
	5
	?(8)
	0.4


Estes dados servirão para calcular as métricas relativas ao progresso do projeto, utilizando-se de fórmulas mencionadas no documento Avaliação PPP [3].

µ concluído = (1.1 + 1.1 + 2.1 + 2.1 + 3.1 + 3.1 + 2.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 +  5.1 + 5.0,5 + 5.1 + 5.0,4) / 39 => µ concluído = 0,858974359
µ atraso_médio = [(1-1)/1 + (1-1)/1 + (2-2)/2 + (2-2)/2 + (3-3)/3 + (3-3)/3 + (2-2)/2 + (1-1)/1 + (1-1)/1 + (1-1)/1 + (1-1)/1 + (1-1)/1 + (5-5)/5 + (8-5)/5 + (5-5)/5 +   (8-5)/5]/16  => µ atraso_médio = 0,075
µ novas_atividades = (39 – 39) / 39 => µ novas_atividades = 0

Observando os números gerados, verifica-se que as atividades planejadas não foram totalmente concluídas, o que gera uma preocupação em redirecionar esforços para conclusão das mesmas sem maiores transtornos para projeto. O atraso médio apresentado é baixo, mas deve-se cuidar para que o mesmo não aumente em decorrência da aproximação do final do período.

1.1.3 Avaliação 3

Esta avaliação foi realizada pela gerente de projetos Vivianne Medeiros, no dia 13/08/2003, com dados coletados em reunião realizada em 12/08/2003, abrangendo o seguinte escopo:

- Planejamento e Gerenciamento

.Acompanhar e gerenciar o projeto

Avaliar WBS cronológico 3

Gerenciar impactos 3

Gerenciar mudanças 2

Registrar avaliação 2

- Desenvolvimento de Componentes

.Implementar componentes - Requisitos 1, 2 e 3



Gerar código

Nenhuma nova atividade foi observada. Os dados relativos às tarefas avaliadas encontram-se listados na tabela que segue:

	Atividade
	Tempo estimado
	Tempo real dispendido
	Porcentagem concluída[0-1]

	Avaliar WBS cronológico 3
	1
	1
	1

	Gerenciar impactos 3
	1
	1
	1

	Gerenciar mudanças 2
	2
	2
	1

	Registrar avaliação 2
	2
	2
	1

	Gerar código
	9
	?(15)
	0.8


Estes dados servirão para calcular as métricas relativas ao progresso do projeto, utilizando-se de fórmulas mencionadas no documento Avaliação PPP [3].

µ concluído = (1.1 + 1.1 + 2.1 + 2.1 + 9.0,8) / 15 => µ concluído = 0,88

µ atraso_médio = [(1-1)/1 + (1-1)/1 + (2-2)/2 + (2-2)/2 + (15-9)/9]/5 

=> µ atraso_médio = 0,133333333
µ novas_atividades = (15 – 15) / 15 => µ novas_atividades = 0

Observando os números gerados, verifica-se que o nível de atividades planejadas concluídas teve um leve aumento e a situação está sendo controlada. O atraso médio aumentou e providências devem ser tomadas para evitar o agravamento de tal situação.

1.1.4 Avaliação 4

Esta avaliação foi realizada pela gerente de projetos Vanessa Bittencourt, no dia 24/08/2003, com dados coletados em 23/08/2003 junto ao líder dos engenheiros de software (Carlos Júnior), abrangendo o seguinte escopo:

- Planejamento e Gerenciamento

.Acompanhar e gerenciar o projeto

Avaliar WBS cronológico 4
Gerenciar impactos 4
Gerenciar mudanças 3
Registrar avaliação 3
- Desenvolvimento de Componentes

.Implementar componentes - Requisitos 4,5, 6 e 7


Gerar código

Nenhuma nova atividade foi observada. Os dados relativos às tarefas avaliadas encontram-se listados na tabela que segue:

	Atividade
	Tempo estimado
	Tempo real dispendido
	Porcentagem concluída[0-1]

	Avaliar WBS cronológico 4
	1
	1
	1

	Gerenciar impactos 4
	1
	1
	1

	Gerenciar mudanças 3
	2
	2
	1

	Registrar avaliação 3
	2
	2
	1

	Gerar código req. 4, 5, 6 e 7
	14
	17
	0,9


Estes dados servirão para calcular as métricas relativas ao progresso do projeto, utilizando-se de fórmulas mencionadas no documento Avaliação PPP [3].

µ concluído = (1.1 + 1.1 + 2.1 + 2.1 + 14.0,9) / 20 => µ concluído = 0,93
µ atraso_médio = [(1-1)/1 + (1-1)/1 + (2-2)/2 + (2-2)/2 + (17-14)/14]/5 

=> µ atraso_médio = 0,0428571
µ novas_atividades = (20 – 20) / 20 => µ novas_atividades = 0

Observando os números gerados, verifica-se que o nível de atividades planejadas concluídas está muito próximo de 100% (µ concluído = 0,93), com um pequeno atraso médio apresentando um projeto bem planejado em termos de horas de desenvolvimento. O atraso médio com relação à avaliação 3 foi reduzido, em virtude de maior esforço empreendido pelos engenheiros de software resultando em um  µ atraso_médio = 0,0428571. O escopo do projeto foi modelado, pois não foi apresentada a necessidade de novas atividades.
.
