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Plano de Iteração de elaboração

1. Objetivos

Descrever em detalhes a primeira iteração da segunda fase que é a fase de elaboração do projeto Imppros. O documento servirá como acompanhamento das atividades e constitui o cronograma das atividades dessa iteração e os responsáveis por cada atividade.
2. Escopo

O plano de iteração de deverá ser consultado tanto pela equipe de desenvolvimento como pelo gerente de projeto no intuito de estabelecer as etapas e cumprir os prazos estabelecidos no cronograma.

3. Referências

3.1 Pagina da Disciplina

www.cin.ufpe.br/~if719
3.2 Pagina do RUP

www.cin.ufpe.br/~amlv/intranet/RUP
3.3 Plano de Projetos

http://www.cin.ufpe.br/~fmcf2/desenvolvimento_Sistemas/


4. Casos de Uso


Nessa iteração serão levantados os casos de uso do sistema que estão diretamente relacionados com o módulo de definição de processos. Esses casos de uso serão documentados e serão refinados e utilizados na implementação do modulo.

5. Recursos

Para se levar o sistema adiante, serão necessários recursos humanos e equipamentos.

5.1. Recursos Humanos

	Nome do Membro
	Função

	Aline Timóteo
	Gerente

	Milton Burgos
	Arquiteto

	Ivanildo Guerra
	Analista

	Denise Narciso
	Analista

	Flávia Falcão
	Analista


5.2 Equipamentos
Os recursos de hardware serão cinco computadores de trabalho da equipe de projeto,sendo que os recursos de software estão listados na tabela abaixo.

	Recursos de Software

	Sistema operacional

	IDE Eclipse

	SGBD MySQL

	MyAdmin

	Ferramenta case

	Ferramenta Office


6. Cronograma de Atividades

	Atividades e

Sub-atividades
	Duração

(Dias)
	Início
	Responsável
	Término

	Elaboração
	10
	01/06/2005
	
	14/06/2005

	Documento de Requisitos
	3
	01/06/2005
	Analista de Sistemas
	03/06/2005

	Modelo de Análise
	4
	03/06/2005
	Arquiteto de Software
	08/06/2005

	Modelo de Projeto
	3
	08/06/2005
	Arquiteto de Software
	10/06/2005

	Documento de Arquitetura
	3
	08/06/2005
	Arquiteto de Software
	10/06/2005

	Mapeamento das Classes de Análise em Elementos de Projeto
	2
	08/06/2005
	Arquiteto de Software
	9/06/2005

	Plano de Testes
	2
	10/06/2005
	Gerente de Teste
	13/06/2005

	Projeto de Testes
	2
	13/06/2005
	Analista de Sistemas
	14/06/2005

	Programa Executável
	2
	13/06/2005
	Desenvolvedor
	14/06/2005
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