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1. Requisitos a serem implementados

Requisitos do Usuário

	Código
	Nome
	Pendência de GUI
	Prioridade

	RF-USR 004
	EFETUAR PAGAMENTO
	-
	Essencial

	RF-USR 009
	CADASTRO REMOTO NAS BOATES
	-
	Importante

	RF-USR
011
	VISUALIZAR MAPA
	-
	Desejável


Requisitos da Boate
	Código
	Nome
	Pendência de GUI
	Prioridade

	RF-BOA 008
	LOGAR USUARIO NA BOATE
	-
	Essencial

	RF-BOA 008
	ENVIAR SMS PARA TODOS
	Interface gráfica de envio
	Desejável


2. Outras atividades

Desenvolver protótipo da interface gráfica

Deve ser desenvolvido um protótipo visual (feito em papel ou no computador) da interface gráfica do programa, cobrindo os requisitos a serem implementados nesta iteração.
Perguntar as boates sobre serviços agregados
Devemos entrar em contato com alguma boate e perguntar se eles gostariam que realizássemos mais algum serviço agregado.

Criar documento da Api de integração com o sistema financeiro
3. Calendário

Fases da Iteração

	Início
	Finalização
	Atividade

	
19/10/2009
	19/10/2009
	Planejar iteração

	19/10/2009
	21/10/2009
	Elaborar protótipo

	19/10/2008
	23/10/2009
	Redefinir arquitetura (Se necessário)

	16/10/2009
	03/10/2009
	Desenvolvimento

	04/10/2009
	04/10/2009
	Avaliar iteração


Atividades da Iteração

	Inicio
	Finalização
	Tarefas

	[19/10]
	[19/10]
	Criar Plano de Iteração 4

	[19/10]
	[23/10]
	Realizar as mudanças necessárias*

	[19/10]
	[19/10]
	Enviar as atividades planejadas do 1º realise para Jaques

	[19/10]
	[23/10]
	Redefinição da Arquitetura (Se necessário)

	[19/10]
	[21/10]
	Protótipo das páginas

	[19/10]
	[22/10]
	Validação com os usuários e re-design

	[20/10]
	[04/10]
	Visualizar no mapa locais que aceitam mobiclub

	-
	[04/10]
	Efetuar Pagamento Utilizando o Visanet

	[26/10]
	[28/10]
	Baixar cadastro dos clientes das boates, do servidor.

	[26/10]
	[28/10]
	Enviar em que boate o usuário está (Sistema Financeiro)

	[20/10]
	[22/10]
	Enviar SMS para todas as pessoas (as que permitirem) da boate 

	[19/10]
	[20/10]
	Permissão de envio de SMS

	[26/10]
	[28/10]
	Interface da boate logada no sistema

	[22/10]
	[24/10]
	Interface de notificações do usuário

	[26/10]
	[26/10]
	Refazer os videos de demonstração

	[29/10]
	[30/10]
	API de integração

	[02/10]
	[03/10]
	Refazer Slides para o Defesa do 2º Release**

	[02/10]
	[03/10]
	Integração [ Paginas Boate ]


