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1. Requisitos a serem implementados

Requisitos do Usuário

	Nome
	Pendência de GUI
	Prioridade

	Visualização dos Próximos Eventos
	-
	Desejável

	Visualização das boates no mapa
	-
	Desejável


Requisitos da Boate
	Nome
	Pendência de GUI
	Prioridade

	Postar Promoções
	-
	Importante

	Criar Enquetes
	-
	Desejável


2. Outras atividades

Desenvolver protótipo da interface gráfica

Deve ser desenvolvido um protótipo visual (feito em papel ou no computador) da interface gráfica do programa, cobrindo os requisitos a serem implementados nesta iteração.
Criação de um banner do mobiCLUB.

Criação de um banner para o mobiCLUB para exposição no CIn.

Deixar o Flash do demo mais parecido com o sistema real.

Alterar o flash desenvolvido para demonstração do produto com objetivo de deixá-lo mais parecido com o sistema real.

Atualizar a API de integração.

Atualizar a API de integração acrescentando como deve ser feito a requisição da nota fiscal eletrônica.
Desenvolver apresentação para o Status Report 2.1
Desenvolver apresentação para o status report, esta apresentação tem como objetivo mostrar aos professores o andamento do nosso projeto. 
3. Calendário

Fases da Iteração

	Início
	Finalização
	Atividade

	
05/10/2009
	05/10/2009
	Planejar iteração

	07/10/2009
	08/10/2009
	Elaborar protótipo

	07/10/2008
	09/10/2009
	Redefinir arquitetura (Se necessário)

	09/10/2009
	18/10/2009
	Desenvolvimento

	19/10/2009
	19/10/2009
	Avaliar iteração


Atividades da Iteração

	Inicio
	Finalização
	Tarefas

	[04/11]
	[04/11]
	Plano de Interação 5

	[05/11]
	[09/11]
	Alterações no documento de Arquitetura

	[05/11]
	.....
	Efetuar Pagamento Utilizando o Visanet

	[05/11]
	[10/11]
	Deixar o Flash igual as páginas reais

	[10/11]
	[13/11]
	Criar banner do mobiCLUB para exposição no CIn

	[09/11]
	[13/11]
	As boates podem criar enquetes

	[09/11]
	[13/11]
	Redefinir API de Integração

	[07/11]
	[10/11]
	Postar Promoções 

	[07/11]
	[10/11]
	Visualização dos próximos eventos pelos usuários

	[11/11]
	[13/11]
	Integrar tudo

	[10/11]
	[15/11]
	Implementar Segurança

	[10/11]
	[11/11]
	Fazer uma "Faxina" do que não está sendo utilizado no projeto

	[13/11]
	[13/11]
	Criar Biblioteca de Integração do sistema financeiro

	[14/11]
	[15/11]
	Refazer Slides para o Status Report 2.1

	[05/11]
	[06/11]
	Atualizar site maracá

	[05/11]
	[13/11]
	Fazer Plano de Publicidade

	[08/11]
	[09/11]
	Criar "Área para desenvolvedores"

	[08/11]
	[09/11]
	Escolher de quais boates receber SMS


