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1. Contexto



Durante o desenvolvimento de um projeto, muitas vezes o objetivo principal é que ele seja concluído. No entanto, com o intuito de poder entender e acompanhar todo o processo para a obtenção de um produto final que satisfaça o cliente, faz-se necessário um certo tipo de controle de atividades. Ter conhecimento da tecnologia empregada, da maneira correta de realizar entregas agregando um maior valor, escolher a equipe correta para o desempenho das atividades, estimar e cumprir prazos como também motivar os envolvidos no projeto são atividades que juntas caracterizam o gerenciamento de projeto.


O gerenciamento de projeto, como supracitado, é uma atividade essencial para que um determinado artefato seja concebido com um maior controle visando a eficiência e alta qualidade. Todavia, esse processo não é trivial uma vez que projetos diferem nos mais variados aspectos: natureza, tecnologia adotada, equipe envolvida, etc. e devido a esse fator, uma técnica utilizada no gerenciamento de um projeto pode não ser tão eficiente quando aplicada a outro. Dessa maneira é interessante que haja um conhecimento da melhor maneira de gerenciar um projeto a partir da análise de suas variáveis.


Quais métricas são relevantes para discernir o tipo de gerenciamento de projeto a ser adotado? Essas métricas são as mesmas para todo tipo de projeto? Baseado nesses parâmetros, é importante compor características que sejam eficientes para projetos dos mais variados tipos para possibilitar uma maior qualidade no tipo de gerência de projeto adotado para um determinado projeto.

2. Objetivos


Tendo em vista que o mercado atual está cada vez mais exigente quanto à qualidade dos produtos, ter uma base para seguir na tarefa de gerenciamento de projeto poderá ajudar empresas a obter sucesso com maior agilidade. 
Saber como se comportar para um determinado tipo de projeto, escolhendo as ferramentas e estilo de gerenciamento apropriados,  é a chave para ter uma boa conduta ao longo de todo o seu desenvolvimento.  Sendo assim, essa pesquisa tem como objetivo conduzir uma pesquisa no C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife), visando estabelecer quais métricas são mais importantes para um bom gerenciamento de projeto e porquê elas contribuem para a maximização da eficiência dessa prática.

3. Cronograma



O Cronograma abaixo indica as atividades a serem realizadas durante o trabalho proposto neste documento. Os meses estão divididos em células que representam cada semana.

Cronograma
	Tarefa
	NOVEMBRO
	DEZEMBRO
	JANEIRO
	FEVEREIRO
	MARÇO

	Pesquisa e definição do escopo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Estudo da Metodologia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pesquisa de campo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Preparação do relatório
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prep. Da Apresentação Oral
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Apresentação Oral
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