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	Identificação do Projeto

	Nome do Projeto:
	Q.METRIC C#

	Descrição do Projeto:
	Esse projeto consiste na definição de uma ferramenta de apoio que vai melhorar a qualidade para o desenvolvimento de software na plataforma de desenvolvimento .NET da Microsoft, através do cálculo de Métricas de Software para a linguagem C# e ASP.NET.

	Gerente de Projeto:
	Alessandro M. Lima

	Responsável no Cliente:
	Gibeon Aquino

	Gerente do Centro XML Recife:
	Claudia Cunha

	Número do Status Report:
	1
	Total de Horas:
	

	Início do Projeto:
	01/08/2003
	Horas Investidas:
	

	Período do Status Report:
	01/08/2003 a 08/08/2003
	Horas Restantes:
	


	Resumo de Atividades


Essa primeira semana de projeto foi dedicada ao Planejamento, Validação de Tecnolgia e Definição das funcinalidades do sistema.

	Atividades Realizadas


· Organização e Instalação Ambiente de Laboratório - 01/08/2003 a 01/08/2003.  
· Plano de Projeto – 01/08/2003 a 08/08/2003.  Foi concluido a elaboração do documento o plano de Projeto.
· Validação da Tecnologia – 12/5/2003 a 13/5/2003. Devido a existência de riscos relacionados a tecnologia, foi desenvolvido um Plug-in para o Visual Studio, como também a utilização de um parser para C#.

· Cronograma – 01/08/2003 a 09/08/2003. Foi concluido a elaboração do cronograma para o projeto.

· Especificação Funcional - 04/08/2003 a 08/08/200. Foi concluida a elaboração Especificação Funcional para o projeto, incluindo a arquitetura em camadas.
	Próximos Passos


· Release 0.1.0 - 04/08/2003 a 12/08/2003. As métricas básicas serão implementadas com o objetivo de validar a arquitetura em camadas (Interface Gráfica até a camada de negócios). Os testes dessa funcionalidade so terminarão no dia 18/08/2003.
	Gerenciamento de Riscos /Problemas


A tabela abaixo deve  ser preenchida indicando quais os atuais riscos e problemas do projeto. Obsrve que os problemas podem ser riscos (identificados ou não) que se conncretizaram. Os riscos bem como os valores para probabilidade e impacto dos mesmos devem ser coletados do Documento de Riscos, observa-se porém que a probabilidade dos problemas é de 100%, uma vez que eles já aconteceram, desse modo deve ser atribuído o score 3 para sua probabilidade. 
	Gerenciamento do Risco/Problemas

Declaração do Risco: condição e conseqüência do risco

P (Probabilidade): probabilidade de acontecer o risco (1-baixa, 2-média, 3-alta)

I (Impacto): perda ou prejuízo caso o risco aconteça (1-baixa, 2-média, 3-alta)

E (Exposição): P x I, escala utilizada para classificar os riscos e problemas (mais alto = mais perigoso)

Data: data da identificação do risco / problema

Status: indica o progresso da execução do planos, ou ainda se o risco/problema já foi resolvido



	Declaração do Risco/Problema
	P
	I
	E
	Ação
	Responsável
	Data
	Status

	O parser encontraddo para C# obriga aos softwares que o utilizam a ser Open Source
	3
	3
	9
	Foi elaborada uma arquitetura para a aplicação onde as métricas desenvolvidas ficam independente do Parser. Depois, pode-se mudar o parser utilizado alterando-se uma pequena parte da aplicação.
	Alessandro
	06/08 
	Resolvido em parte

	Problemas devido ao escopo aberto de métricas para ASP.NET 
	3
	3
	9
	Foi realizado um estudo e definido o escopo com Gibeon
	Suzana
	07/08
	Resolvido

	Falta de conhecimento sobre métricas prejudicar implementação da aplicação
	2
	2
	4
	Toda a a equipe estudou o necessário para criação das definições funcionais
	Alessandro
	07/08
	Resolvido

	Dúvidas e problemas decorrentes da falta de conhecimento técnico de C#, ASP.NET e plataforma .NET
	2
	2
	4
	Marden funcionará como apoio direto no desenvolvimento
	Alessandro
	--
	Aguardando acontecimento

	Ausência de Alessandro devido ao projeto TIM 
	2
	2
	4
	-- 
	Gustavo Bueno
	--
	Pendente

	Possibilidade de não conseguir integrar a ferramenta com o Visual Studio .NET
	1
	3
	3
	Foi feita uma validação tecnológica.
	André Furtado
	07/08
	Resolvido
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